
1 Area 01 _Precast concrete 
products WP

Task Name

1-10-2021

Début

31-12-2022

Fin

2 Milestone 1 - scope of product 1-10-2021 24-1-2022

3 List of products 1-10-2021 30-11-2021

4 List of materials 1-11-2021 31-12-2021

5 List of intended uses 1-12-2021 31-1-2022

6 List of forms 3-1-2022 31-1-2022

7 Supporting product areas 3-1-2022 31-1-2022

8 Milestone 2 - creation of 
technical boards

3-1-2022 28-2-2022

9 Working plan 3-1-2022 28-2-2022

10 Definition of TB 3-1-2022 28-2-2022

11 Attribution of experts 3-1-2022 28-2-2022

12 Milestone 3 content of Hts 1-3-2022 31-10-2022

13 A.1 BWR 1-3-2022 30-6-2022

14 A.2 Threshold and classes 1-3-2022 30-6-2022

15 A.3  Verification methods 1-3-2022 30-6-2022

16 B.1 Declared performance 1-7-2022 30-9-2022

17 B.2 Conditions of use 1-7-2022 30-9-2022

18 B.3 Work provisions 1-7-2022 30-9-2022

19 C.1 Safety product requirements 30-6-2022 30-9-2022

20 D.1 Envir. Prod. requirements 30-6-2022 30-9-2022

21 E.1 Sust. Assessments 30-6-2022 30-9-2022

22 F.1 Envir. Obligations for 
Manufacturers

30-6-2022 30-9-2022

23 G.1 to G.4 Information 
requirements.    

30-9-2022 31-10-2022

24 Milestone 4 - Final Consultation 
and adoption of deliverables

1-7-2022 31-12-2022

25 Evaluation of outcomes 1-7-2022 31-10-2022

26 Reporting outputs 1-8-2022 30-11-2022

27 Consultation 1-12-2022 31-12-2022

28 Adoption of outcomes 1-12-2022 31-12-2022
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